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Diagramma di Gantt
L05 L12 L19 L26 L03 L10 L17 L24 L31 L07 L14 L21 L28 L04 L11 L18 L25 L02 L09 L16 L23 L30 L06 L13 L20 L27 L04 L11 L18 L25 L01 L08 L15 L22 L29 L05 L12 L19 L26 L04 L11 L18 L25 L01 L08 L15 L22 L29 L06 L13 L20 L27 L03 L10 L17 L24 L01 L08 L15 L22 L29 L05 L12 L19 L26 L02 L09 L16 L23 L30 L07 L14 L21 L28 L04 L11 L18 L25

001 ‐ delimitazione cantiere
002 ‐ montaggio di recinzioni
003 ‐ montaggio baracche di cantiere
004 ‐ allestimento cantiere (cfr. INCANTIERAMENTO)
005 ‐ allacciamenti ai servizi
006 ‐ realizzazione fondazioni su pali per gru a torre
007 ‐ montaggio di gru a torre 
008 ‐ installazione di silos
009 ‐ approvigionamento del materiale
010 ‐ scavo di sbancamento con mezzi meccanici
011 ‐ scavo linea
012 ‐ impermeabilizzazione pareti controterra
013 ‐ vespai in materiale misto di cava
014 ‐ massetto in conglomerato cementizio
015 ‐ tracciamenti
016 ‐ fondazioni in calcestruzzo armato (1)
017 ‐ disfacimento manto stradale
018 ‐ posa tubazione gas in PE
019 ‐ disfacimento di manto stradale
020 ‐ posa tubi e opere prefabbricate per acqua potabile
021 ‐ disfacimento di manto stradale
022 ‐ posa tubi ed opere prefabbricate per fognatura
023 ‐ allacciamenti
024 ‐ coibentazione delle tubazioni
025 ‐ approvigionamento del materiale
026 ‐ posa in opera di carpenteria metallica
027 ‐ scarico del cls con canala
028 ‐ prelievo cubetti di prova
029 ‐ solaio in latero cemento gettato in opera (4)
030 ‐ ponteggio (cfr. OPERE PROVVISIONALI)
031 ‐ pilastri in calcestruzzo (1)
032 ‐ solaio in latero cemento gettato in opera (1)
033 ‐ pilastri in calcestruzzo (2)
034 ‐ solaio in latero cemento gettato in opera (2)
035 ‐ pilastri in calcestruzzo (3)
036 ‐ solaio in latero cemento gettato in opera (3)
037 ‐ pilastri in calcestruzzo (4)
038 ‐ solaio in latero cemento gettato in opera (4)
039 ‐ pilastri in calcestruzzo (5)
040 ‐ solaio in latero cemento gettato in opera (5)
041 ‐ pilastri in calcestruzzo (6)
042 ‐ murature esterne
043 ‐ completamento impianti fogna e dati
044 ‐ intonaci interni a mano
045 ‐ copertura in latero cemento
046 ‐ manto di copertura in tegole
047 ‐ coibentazione di copertura
048 ‐ converse, canali e scossaline
049 ‐ pluviali
050 ‐ posa cavi e conduttori
051 ‐ carico e scarico di tubi
052 ‐ impianto elettrico e di terra interno agli edifici
053 ‐ linee elettriche per unità interne/esterne
054 ‐ installazione apparecchiature
055 ‐ lavori di installazione di antenne
056 ‐ impianto elevatore elettrico
057 ‐ montaggio cabina
058 ‐ montaggio porte di piano
059 ‐ montaggio ringhiere di scale e balconi
060 ‐ applicazione di primer su superfici metalliche
061 ‐ verniciatura opere in ferro
062 ‐ posa in opera marmi scale
063 ‐ intonaci esterni a mano
064 ‐ tinteggiatura parete esterne
065 ‐ tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello
066 ‐ fissaggio e consolidamento di lastre o piastrelle
067 ‐ posa in opera di soglie per finestre
068 ‐ posa di infissi esterni
069 ‐ posa di infissi interni
001 ‐ scavi e demolizioni
002 ‐ posa di condotti, camerette e pozzetti 
003 ‐ rinterro e stesura massicciata stradale
004 ‐ fondazione stradale
005 ‐ massetti e conglomerati bituminosi
006 ‐ posa scivoli e cordoli
007 ‐ posa rete elettrosaldata per marciapiedi e conglomerati
008 ‐ stesura terra di coltivo, formazione di tappeto erboso e 
         piantumazione nuove essenze arboree
009 ‐ scavi e demolizioni
010 ‐ rinterro e stesura conglomerato per realizzazzione massetti
011 ‐ posa cordoli
012 ‐ opere edili per formazione nuovo portale
013 ‐ opere da carpentiere per formazione nuovo portale
014 ‐ opere di finitura per formazione nuovo portale
015 ‐ stesura terra di coltivo e piantumazione nuove essenze 
         arboree
070 ‐ recinzione e cancello metallici
071 ‐ preparazione e verniciatura opere in ferro
072 ‐ montaggio idro‐sanitari e accessori vari
073 ‐ posa delle apparecchiature igieniche
074 ‐ smontaggio gru a torre
075 ‐ opere di giardinaggio
076 ‐ smantellamento recinzioni di cantiere
077 ‐ prove e collaudo
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