Monza risplende
di nuova luce

Stato Avanzamento Lavori

Monza, 25 luglio 2025
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O1. Il progetto per Monza: illuminazione pubblica e smart city

Acinque e da sempre partner delle amministrazioni

\ investimenti

concessione

/ LA RETE PRE-RIQUALIFICAZIONE 4\ /IL PROGETTO PER LA CITTA’ \
12,921 g 12088
" apparecchi illuminanti apparecchi illuminanti
298 POD 224 POD

11.772 pali e sbracci 11.889 pali e bracci

ﬁ 190 km ﬁ ~ 222 km

linee interrate e aeree linee interrate e aeree

~20.000 giunti ~20.500 giunti

o / \_ /
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02. Illuminazione pubblica: avanzamento lavori

/ IL PROGETTO-OBIETTIVO \

12.688 apparecchi illuminanti da sostituire

951 pali da sostituire

224 quadri da sostituire

2.400 giunti da sostituire

§

r AVANZAMENTO LAVORI (giugno 2025) 4\

12.250 apparecchi illuminanti sostituiti

350 pali sostituiti

223 quadri sostituiti

4096 giunti sostituiti

A

32 Km linee da sostituire o posare

o /

\ 65,1* KM linee sostituiti o pOsati /

“il valore ricomprende 43,2 km di cavo sostituito da giunto a
punto luce non previsto all'interno del progetto, ma emerso in
fase di realizzazione delle opere come riportato in time line
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02. L'evoluzione del progetto

Timing | yq1i0 2023

Alluvione compisce |
territorio di Monza con
grave ripercussione

sugli asset di

illuminazione pubblica. Dicembre 2024

Necessari molteplici Ultimazione

interventi per il della posa

ripristino del servizio delle tesate aeree
1 luglio 2023 23 agosto 2023 Aprile 2025
Presa in carico Inizio attivita Posa di opera
degli impianti di riqualifica di 248 nuovi pali

Maggio 2025

95% dei quadri di
alimentazione posati
con contestuale
progressiva
attivazione

del sistema

di telecontrollo

a portale

Giugno 2025
Termine
delle attivita
di relamping

Ottobre 2025
Attivazione APP per
segnalazione quasti
sugli asset IP.

L’APP sara
totalmente
operativa al termine
delle attivita di
riqualifica

Dicembre 2025
Termine

delle attivita

di riqualificazione
degli impianti



03. Benefici annuali per la citta

La riqualificazione permette risparmio energetico, riduzione di CO, e dell'inquinamento luminoso

~— SITUAZIONE PRE-RIQUALIFICA N
1.791,62 kKW 7.795.023,53 kWh/anno
potenza impianti energia consumata
N\ J
~— SITUAZIONE A GIUGNO 2025 ~N
460,60 KW (sistemi a LED) 1.364.773,10 kWh 636,50 t (gen-giu 2025)
17,20 kKW (sistemi tradizionali) energia consumata gen-giu 2025 CO, evitate pari alla piantumazione
. di ~32.000 alberi adulti*
potenza impiantl
\_ J
~— RISULTATO ATTESO POST RIQUALIFICA E ADEGUAMENTO POD FORFETTARIO ~
477,80 kW 1.826.172,71 kWh/anno  1.500 t/anno
potenza impianti energia consumata CO, evitate, pari alla piantumazione
di ~75.000 alberi adulti*
\_ J

*il calcolo & basato sulla stima che 1 albero adulto in buone condizioni ambientali e crescita attiva = 20 kg di CO,/anno
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03. Relazione analisi rilievi notturni

Rispondenza del livello d’illuminazione rispetto alla normativa in vigore

ROTATORIA VIALE CAMPANIA, VIALE LOMBARDIA

> aata

......

PRINCIPALE NORMATIVA \

In tema di inquinamento luminoso:

- Legge regionale 31/2015 (ex L.R. 17/00) e sue
integrazioni, come la L.R. 38/2004 e successive,
stabiliscono criteri per la progettazione e
I'adeqguamento degli impianti di illuminazione
esterna, promuovendo |'efficienza energetica e la
riduzione dell'inquinamento luminoso.

Valon previsti dalla Norma UNI 11248

llluminamento minimo mantenuto 1500  |[lux]
- UNI 11248 definisce le categorie illuminotecniche per Uniformita gensrale minimo 0,40
la progettazione dell'illuminazione stradale Velor eva
Valore minimo rilevato 10,00  |[lux]
- UNI EN 13201-2 specifica i requisiti prestazionali per s 280 i
: C . ) _ Valore medio rilevato 17,14 |[lux]
diverse classi di illuminazione Valutazione: ABBONDANTE
\ / Uniformita generale 0,58
Valutazione: ECCESSIVO

La relazione completa, contenente tutte le vie analizzate, e disponibile ¢/o il comune di Monza




03. Accensione e spegnimento

L'impianto entra in funzione e cessa I'attivita con tramonto e alba

IL FUNZIONAMENTO
28 N

L’accensione e lo spegnimento dei punti luce avviene
tramite comando remoto (cloud) con orario astronomico,
in funzione dell’orario di tramonto e alba (vedi tabella).

Il sistema di regolazione prevede inoltre una dimmerazione
pre-impostata denominata “*mezzanotte virtuale” che, in
determinate fasce orarie, riduce del 30% l'intensita

\Iuminosa /

Giorno Orario inizio riduzione Orario Fine riduzione
Lunedi 23:30 05:30
Martedi 23:30 05:30
Mercoledi 23:30 05:30
Giovedi 23:30 05:30
Venerdi 23:30 05:30
Sabato 23:30 05:30
Domenica 23:30 05:30




O4. Piazza Trento e Trieste: riattivata illuminazione artistica

La riqualificazione dell'impianto sulla facciata del Municipio e sul Monumento ai Caduti

- IL REVAMPING

L'impianto (20 centri luminosi), & stato riconsegnato al Comune, che ora puod gestirlo in autonomia da remoto
attraverso un apposito software che permette - di volta in volta - di pianificare scenario architetturale, colori,
accensione e spegnimento dell’illuminazione (Il comunicato per approfondire)

Acinque Tecnologie ha sequito studio, progettazione e ricerca di mercato di driver compatibili con il sistema
esistente, sostituzione di tutti i driver, programmazione degli scenari, progettazione e realizzazione di interfaccia

\grafica, sostituzione batterie di lampade non funzionanti

/
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https://www.gruppoacinque.it/w/monza-illuminazione-architettonica-per-il-palazzo-comunale-e-il-monumento-di-piazza-trento-e-trieste-arriva-a-lecco-duplica-1

O4. Piazza Trento e Trieste

Tutto I'impianto d’illuminazione della piazza e stato riqualificato

L'ILLUMINAZIONE

~

In piazza Trento e Triste sono stati effettuati:

- Rifacimento di linee e giunti di dorsale dell'impianto
di illuminazione della piazza e del Monumento ai Caduti
(valore dell’'opera voci “a” e "b”: 70.845,00 + IVA)

- Ripristino del funzionamento del sistema di
illuminazione “sotto gronda” (valore dell’'opera:
14.380,00+ IVA)

- Rifacimento del sistema di illuminazione perimetrale
del Monumento ai Caduti, cosi come autorizzato dalla

\Sovrintendenza (previsto a progetto) /

10
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O5. Abbattimento del tasso di quasto

Al momento della presa in carico della rete erano presenti disservizi rilevanti

/ POZZETTI ALLAGATI

\ r INTERVENTI Al GIUNTI

Prima

| pozzetti allagati
hanno
dannegqiato i
giunti causando
I"'oscuramento

di tratti di vie

O intere strade




O5. Le principali cause di gquasti

Gli interventi hanno permesso di abbattere notevolmente il tasso di guasti

4.460" ODL aperti

*dal 1 luglio 2023 al 30 giugno 2025

m Giunti deteriorati che
hanno perso isolamento

m Cortocircuito per linee
vetuste che hanno perso
iIsolamento

m Pozzetti allagati

Focus tipologie guasti 2025 (nr. 432)

m\VIE COMPLETAMENTE AL
BUIO

= VIE PARZIALMENTE AL
BUIO

m PARCHEGGI, SOTTOPASSI
e PARCHI AL BUIO

® PUNTI LUCE SPENTI

B PROBLEMATICHE
ACCENSIONE

@



O5. L'abbattimento del tasso di quasti

Il tasso di guasto cumulato rilevato é passato dal 16% (lug-dic 2023) al 3,40% (gen-giu 2025)

Dal 1 luglio Dal 1 gennaio
al 31 dicembre al 30 giugno
1.991 quasti 432 quasti

7\

2023 2025

Dal 1 gennaio
al 31 dicembre
2.037 quasti
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06. Smart City

> 92 km Fibra ottica posata
. Completati 5 anelli (100% realizzata)

N 42 Access Point WI-F]
N

35 installati (100% attivi) + 7 8 magazzino

* 91 sedi cablate

« 87 sedi con connettivita

(100% attive)
o 37 Uffici comunali
6 Biblioteche
44 |stituti scolastici

91 telecamere di contesto

per |3 videosorveglianza
100% attive

Attivita realizzata in partnership con A2A Smart City

€222

=w»# LIFE COMPANY

/Adeguamento POP1 Palazzo comunale\

+ realizzazione POP2
/ POP 1 \ /~ pop2 \

100%
attivi

17 varchi di monitoraggio traffico con 30 telecamere totali

87% attivi

14
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06. Smart City

\‘s '\' b

I‘!

u l1A

L

ﬂ

- .‘ .'

L ,la

‘-

Attivita realizzata in partnership con A2A Smart City

£ad2d

SNa -l LIFE COMPANY

Localizzazione telecamere VDS

sul territorio

. 91 telecamere di contesto
per |3 videosorveglianza

Telecamere di ultima generazione ad
elevata risoluzione video
Posizionamento in aree ad elevats
affluenza o attenzionate
Monitoraggio immagini accentrato

presso Centrale Polizia Locale

15
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Attivita realizzata in partnership con A2A Smart City

06. Smart City

Legenda

1 VDS ABBANDONO RIFIUTI

&  VARCHI

* SENSORI AMBIENTALI

B2  PANCHINE
WER AP WIFI

i ‘1
Bl

gaad2d

= -l LIFE COMPANY

3 telecamere mobili con
algoritmo Al per
abbandono rifiuti

17 punti di monitoraggio
traffico con 30
telecamere totali

3 panchine intelligenti

35 Access Point WI-FI

16
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06. Smart City

Implementazione nuova piattaforma
"click&surf"

Attivita realizzata in partnership con A2A Smart City

€222

=w»# LIFE COMPANY

per |I'accesso al Wi-fi pubblico della citta

/ Funzionalita principali

» Accesso immediato senza reqistrazione per permette
& ai cittadini di connettersi al WiFi pubblico senza dov
creare un account o fornire informazioni personali

W « Facilita d'uso grazie a un’interfaccia semplice
intuitiva che rende l|'accesso al WiFi pubblico rapido
senza complicazioni

richiedere l'identificazione personale deqgli utilizzatori

|' 5"  Conformita normativa in aderenza con le leggi nazionali
che permettono I|'accesso alla rete internet senza

 Consenso al trattamento dei dati che viene comunque
\ raccolto anche se non é richiesta |a reqgistrazione /

~

er

€
e

BENVENUTI NEL COMUNE DI
MONZA

() Holetto e accetto
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